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Samenvatting 
 

 

Waarom een GRP? 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 

tegengaan van wateroverlast. Wij als gemeente hebben de taak om voor die riolering te 

zorgen: de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en voor 

grondwatermaatregelen. Dit GRP 2019-2023 geeft aan hoe wij met deze drie zorgplichten 

omgaan. 

 

Even terugkijken 

De afgelopen jaren is gestructureerd en planmatig gewerkt. De geplande onderzoeken en 

maatregelen zijn grotendeels uitgevoerd. We hebben ook extra maatregelen uitgevoerd 

die niet in het oude GRP stonden, zoals het amfibievriendelijk maken van kolken in de 

nabijheid van watergangen en het uitvoeren van een pilot biologische reiniging in het 

kader van duurzaamheid.  

 

Als gemeente hebben we de rioleringszorg onder controle, het areaal is bekend en de 

taken worden goed en doelmatig uitgevoerd. We werken samen met Dordrecht, 

Zwijndrecht, Alblasserdam en het Waterschap Hollandse Delta om de doelstellingen van 

het Bestuursakkoord Water 2011 te realiseren. 

 

Gewenste situatie en ontwikkelingen 

Belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze rioleringszorg zijn de 

klimaatverandering, duurzaamheid, integraal werken en implementatie Bestuursakkoord 

Water door samenwerking in de afvalwaterketen. Deze ontwikkelingen volgen we 

nauwlettend. Waar zinvol en mogelijk implementeren we de duurzaamheidsaspecten. 

 

Klimaatverandering uit zich onder andere in hevigere buien. Bij het op te stellen 

Basisrioleringsplan in 2018/2019 anticiperen we daarop. Waar mogelijk koppelen we nu al 

verhard oppervlak af, dat zorgt voor een betere verwerking van het hemelwater. 

Daarnaast passen we waar mogelijk en doelmatig de openbare ruimte zo aan dat de 

grotere hoeveelheden neerslag zo min mogelijk tot schade leiden, in de wetenschap dat 

altijd buien kunnen vallen waartegen we geen maatregelen kunnen treffen. Hinder door 

water op straat moeten we accepteren, dat zal vaker voorkomen.  

 

We hebben een klimaatatlas waarin de verwachte effecten van klimaatverandering 

zichtbaar zijn gemaakt. We hebben een integrale kijk op onze afvalwaterketen en 

verwachten dat riolering steeds meer leidend wordt voor werken in de openbare ruimte. 

Werk-met-werk maken is zoveel mogelijk ons uitgangspunt. 
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Het doel van de rioleringszorg is het voldoen aan deze zorgplichten: 

1. zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 

2. zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater (binnen grenzen); 

3. zorgen dat het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert 

(voor zover mogelijk). 

 

We kunnen veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar we kunnen 

niet alles zelf uitvoeren. Inwoners en bedrijven hebben ook een belangrijke invloed op 

het functioneren. We willen dat inwoners en bedrijven bijdragen aan het goed laten 

functioneren van de riolering en willen hen hierin stimuleren. Dit willen wij doen door het 

opzetten van een communicatieplan. Ook zal de komende planperiode 

stimuleringsmaatregelen op het gebied van groene daken en een regentonactie in het 

kader van het Actieprogramma Duurzaamheid worden uitgerold. 

 

Wij zetten in op de onderstaande doelstellingen en de tijd zal doen blijken of dit vruchten 

afwerpt: 

1. inwoners en bedrijven het riool verstandig en volgens de regels gebruiken; 

2. rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd; 

3. inwoners en bedrijven hemelwater zelf opvangen en (tijdelijk) bergen als dat 

redelijkerwijs mogelijk is; 

4. water-op-straat vaker binnen marges wordt geaccepteerd; 

5. inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast ervoor zorgen dat hun woning of bedrijf 

voldoende waterdicht is. 

 

Huidige situatie 

In onze gemeente ligt 173 

kilometer 

vrijvervalriolering, 8 

kilometer drainage en 25 

kilometer pers-, en 

drukleiding. Er zijn 33 grote 

gemalen, 145 

drukrioolgemalen, 5 

bergbezinkbassins en 3 

lamellenfilters. Zover 

bekend zijn bijna alle 

percelen aangesloten op de 

riolering. 

 

Om inzicht te krijgen in de 

toestand van de riolering, 

inspecteren we die regelmatig.  

 

De riolering functioneert hydraulisch gezien, ondanks verzakkingen en licht tot matige 

aantasting en infiltratie, over het algemeen redelijk tot goed.  

 

Figuur 1-1: Natuurlijke afstroming water naar bermen 
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Een aantal locaties is gevoelig voor wateroverlast. Hier wordt met maatwerk getracht de 

overlast zo veel mogelijk te beperken. Door middel van een grondwatermeetnet met 56 

peilbuizen worden grondwaterstanden geregistreerd. Bij meldingen van 

grondwateroverlast hebben wij als gemeente regie over de afhandeling ervan. 

 

We hebben een Incidentenplan Riolering dat in werking treedt bij calamiteiten aan of in 

de riolering. Hiermee proberen we negatieve gevolgen van incidenten zoveel mogelijk te 

voorkomen of beperken. 

 

De opgave voor de komende planperiode 

De komende planperiode zorgen we ervoor dat de riolering goed blijft functioneren en 

verbeteren daar waar nodig, vooral gericht op klimaatadaptatie en duurzaamheid.  

Het gegevensbeheer krijgt de nodige aandacht. Wij gaan meer meten in de riolering om 

investeringsbeslissingen goed te kunnen onderbouwen. 

 

In de samenwerking Bestuursakkoord Water voeren we een aantal businesscases uit 

waaronder de business case Indirecte Lozingen om de hoeveelheid geloosd vet terug te 

dringen. Ook voeren we een Integrale Systeem Analyse (ISA) uit om effecten van onze 

afvalwaterketen op het totale watersysteem in beeld te brengen. Hierdoor koppelen we 

theorie aan praktijk, waardoor duurzame integrale maatregelen mogelijk zijn. 

 

Riolering laten we regelmatig 

inspecteren en reinigen, als het 

nodig is worden reparaties 

uitgevoerd. Als het rioolstelsel bij 

bestaande bebouwing in slechte 

staat is, dan wordt het vervangen 

of gerenoveerd. Deze planperiode 

investeren we jaarlijks gemiddeld 

€ 0,9 miljoen in renovatie en 

vervanging. We gaan er van uit dat 

we 10% van onze riolering kunnen 

relinen, dat bespaart kosten. 

 

Onze inwoners en bedrijven informeren we actief over de werking van de riolering, goed 

gebruik van de riolering, actuele rioleringszaken zoals afkoppelen en klimaatadaptatie en 

wat zij hier zelf in zouden kunnen betekenen. 

 

Dit plan is afgestemd met Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en het waterschap 

Hollandse Delta. Hun opmerkingen zijn meegenomen bij het opstellen van de opgave. 

 

Organisatie en financiën 

Met de huidige bezetting kunnen wij onze taken als regiegemeente uitvoeren. Wij volgen 

de ontwikkelingen van verdergaande klimaatverandering en innovaties. Eventuele 

gevolgen die hieruit voortvloeien zullen gedurende de looptijd van dit plan via de P&C 

cyclus aan de raad worden voorgelegd. 

Figuur 1-2: Opgehoopte vezels in een pomp 
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De jaarlijkse kosten voor de rioleringszorg bedragen de komende jaren circa € 2,9 

miljoen. Het huidige referentietarief van € 177,- (eigenaar+meerpersoonsgebruikers) van 

2018 kan in de planperiode 2019-2023 gelijk blijven, inflatiecorrectie niet meegenomen. 

Dit geldt ook voor de eenpersoonsgebruikers en tarieven niet-woningen zoals opgenomen 

in de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018. 

 

 
 

Op langere termijn moet de rioolheffing stijgen om kostendekkend te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figuur 1-3: Rivier de Noord 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het 

tegengaan van wateroverlast. Dit wettelijk verplichte 

Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2019 tot en met 2023 geeft 

aan hoe we met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, 

afvloeiend hemelwater en grondwatermaatregelen omgaan: de 

brede rioleringszorg. Verder zijn in dit plan componenten van 

waterbeheer meegenomen. 

 

1.2 Procedures 

Riolering is onderdeel van de (afval)waterketen en heeft veel 

relaties met het watersysteem. Dit GRP is daarom ook tot stand 

gekomen in nauwe samenwerking tussen onze gemeente en het 

waterschap Hollandse Delta. Vóór vaststelling door de 

gemeenteraad is het ontwerp-GRP officieel ter 

becommentariëring gezonden aan de bij wet genoemde 

instanties (Wet milieubeheer artikel 4.23): waterschap Hollandse 

Delta, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Hun 

reacties zijn opgenomen in de bijlagen. 

 

1.3 Leeswijzer 

In de figuur hiernaast staat de opbouw van dit GRP. Dit GRP bevat de hoofdlijnen van ons 

beleid, detailinformatie is in de bijlagen opgenomen. 

  

EVEN TERUG KIJKEN

evaluatie oude grp

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

beleid en ambities

WAT HEBBEN WE NU?

de stand van zaken

WAT MOETEN WE DOEN?

aanleg, onderzoek en maatregelen

WAT IS DAAR VOOR NODIG?

personeel en financiën

H2

H3

H4

H5

H6
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 Figuur 1-1: Rioolvervanging Thorbeckestraat 



 

11 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

2 Even terugkijken 

Het vorige GRP had een looptijd van 2014 tot en met 2018 en is de leidraad geweest voor 

de rioleringszorg in de afgelopen periode. Wij kijken even terug op deze periode aan de 

hand van een aantal onderdelen.  

 

Onderzoek 

Tabel 2.A geeft weer welke onderzoeksinspanningen uit het GRP 2014-2018 zijn 

opgenomen en of we die wel of niet hebben uitgevoerd.  

 

De meeste activeiten uit het GRP 2014-2018 zijn uitgevoerd. De evaluatie hiervan staat 

hieronder:  

 

Tabel 2.A Activiteiten (naast de reguliere werkzaamheden) GRP 2014-2018 

Nr Omschrijving Opmerking Uitgevoerd 

1 Voldoen aan de basisinspanning  In 2018/2019 wordt het Basis Rioleringsplan 

(BRP) geactualiseerd, dan weten we ook hoe we 

er voor staan. 

2018/2019 

2 Tegengaan intreden 

oppervlaktewater 

Er zijn 10 dataloggers geplaatst bij overstorten 

met geringe waking. Pilot is gestart op 2 

locaties. 

2018/2019 

3 Stabiliteit, waterdichtheid en 

afstroming van de riolering 

verbeteren 

Uitgevoerd Ѵ 

4 Alle gemalen uitvoeren als 

dubbelpompsgemaal 

Uitgevoerd Ѵ 

5 Voldoen aan het 

waterkwaliteitsspoor 

Wordt meegenomen bij het BRP.  2018/2019 

6 Inzicht verkrijgen in de 

grondwaterstand 

Grondwatermeetnet is aangelegd, inclusief 

monitoring. 

Ѵ 

7 Aansluiten perceel op riolering of 

voorziening 

1 perceel is nog niet aangesloten (Rozand 2, 

loost op Rijkswater). Dit pand ligt meer dan 40 

meter van riolering verwijderd (zou worden 

aangesloten op project Noordoevers, maar dat is 

uitgesteld). Is als onderzoeksmaatregel in dit 

GRP opgenomen. 

Nee 

8 Controle op indirecte lozingen Controle wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid. Zal verder worden uitgewerkt 

in kader Bestuursakkoord Water met Zwijndrecht 

Ѵ 

9 Onderzoek functioneren bestaande 

voorzieningen 

Lamellenfilters: waterschap is akkoord met 

ombouw omdat doelmatig functioneren niet is 

aangetoond.  

Ѵ 

10 Climate proof maken riolering Climate proof maken van de riolering is 

onderzocht. Bevestigd is dat dit onderwerp 

breder moet worden opgepakt dan alleen binnen 

de rioleringszorg, waarbij een slimme inrichting 

van de openbare ruimte en ruimtelijke ordening 

een zeer belangrijke rol speelt. Inmiddels is een 

klimaatatlas opgesteld waarin de kwetsbaarheid 

voor zware buien op basis van hoogte is 

weergegeven (‘weten’). Door middel van 

samenwerkingsverbanden met onder andere 

V 
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Naast deze maatregelen hebben we ook andere maatregelen uitgevoerd zoals het 

amfibievriendelijk maken van kolken en het uitvoeren van een pilot biologische reiniging 

in het kader van duurzaamheid. 

 

Samenwerking 

In het kader van het Bestuursakkoord Water werken wij samen met Dordrecht, 

Zwijndrecht, Alblasserdam en het Waterschap Hollandse Delta. De onderwerpen Indirecte 

Lozingen, Vervangingssystematiek Riolering, Integrale Systeemanalyse (ISA) zijn in een 

businesscase uitgewerkt waar de Bestuurlijke Stuurgroep inmiddels akkoord op hebben 

gegeven. Deze stuurgroep bestaat uit een bestuurlijke portefeuillehouder van elke 

organisatie. De komende jaren zullen deze drie onderwerpen nader worden uitgewerkt. 

Verder werken we met het Waterschap Hollandse Delta samen op het gebied van 

onderhoud van watergangen en hebben we gezamenlijk de prognose van de 

rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) Zwijndrecht geactualiseerd. 

 

 

 

provincie, waterschap en gemeenten wordt dit 

onderwerp gedurende de planperiode van dit 

GRP verder vormgegeven. 

11 Onderzoek herkomst af te voeren 

rioolvreemd (afval)water 

Wordt door middel van het Bestuursakkoord 

Water met het waterschap en Zwijndrecht 

verder uitgewerkt, via Business cases ISA en 

Indirecte Lozingen 

Ѵ 

12 Onderzoek verblijftijden 

afvalwater 

Komt bij opstellen BRP aan bod 2018/2019 

13 Frequenter reinigen van verzakte 

riolering 

Uitgevoerd (opgenomen in regulier beheer) Ѵ 

14 Opstellen rioolbeheerplan (RBP) RBP 2014-2018 is opgesteld Ѵ 

15 Basisrioleringsplan (BRP) BRP wordt geactualiseerd in 2018/2019 2018/2019 

16 Beheersysteem huisaansluitingen GBI huisaansluitingen: wat we weten, nemen we 

op. 

V 

17 Gemeentelijk rioleringsplan 2019- 

2023 

Dit plan Ѵ 

18 Waterplan Waterplan is in 2003 opgesteld met een 

evaluatie in 2009. Er komt geen nieuw 

waterplan. De resterende punten zijn 

opgenomen in dit GRP. Maatwerkafspraken met 

het waterschap worden afzonderlijk vastgelegd. 

Ѵ 

19 Meetplan riolering (inclusief 

meters) 

Meetplan wordt in samenhang met het BRP 

opgepakt. Functioneren van gemalen is wel 

apart onderzocht. 

2018/2019 

20 Grondwaterplan 2015-2018 Is vastgesteld door de Raad. Er volgt geen nieuw 

Grondwaterplan in kader van deregulatie. 

Strategische en tactische punten zijn vastgelegd 

in dit GRP en operationele uitvoering in een 

praktisch maatregelplan. 

Ѵ 

21 Aanvullende onderzoeken in kader 

van samenwerking afvalwaterketen 

Is vormgegeven door business cases ISA, 

Indirecte Lozingen en Vervangingssystematiek 

Riolering. Wordt komende jaren verder 

uitgewerkt binnen samenwerking 

Bestuursakkoord Water 

Ѵ 
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Rioolheffing 

De rioolheffing heeft zich ontwikkeld zoals in onderstaande tabel aangegeven. De 

heffingsgrondslag is gebaseerd op een vast eigenarendeel en een gebruikersdeel. Voor 

percelen die in hoofdzaak tot woning dienen wordt het gebruikersdeel geheven naar een 

vast bedrag per perceel en huishoudensituatie. Voor percelen die niet in hoofdzaak tot 

woning dienen wordt het gebruikersdeel geheven naar het aantal kubieke meters 

afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.  

 

Tabel 2.B Ontwikkeling rioolheffing 

 
 

In 2017 en 2018 is de rioolheffing ten opzichte van 2016 niet verhoogd. 

 

Samenvattende conclusie 

De afgelopen jaren is gestructureerd en planmatig gewerkt. De geplande onderzoeken en 

maatregelen zijn grotendeels uitgevoerd, of worden nog uitgevoerd, tenzij ze door 

voortschrijdend inzicht toch niet nodig bleken. Als gemeente hebben we de rioleringszorg 

onder controle, het areaal is bekend en de taken worden goed en doelmatig uitgevoerd.  
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Figuur 2-1: Fontein rotonde 
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3 Wat willen we bereiken 

3.1 Waarom rioleringszorg 

Van oudsher was de bescherming van de volksgezondheid de belangrijkste functie van de 

riolering. Door verschillende deskundigen in binnen- en buitenland wordt de aanleg van 

riolering zelfs gezien als de grootste bijdrage aan de volksgezondheid van de afgelopen 

eeuw. In de loop der jaren zijn ont- en afwatering van het stedelijk gebied om de 

leefbaarheid te verbeteren en de bescherming van het milieu als functies daarbij 

gekomen.  

 

3.2 Ontwikkelingen en opgaven 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen de brede rioleringszorg. Deze ontwikkelingen 

worden gevolgd en beoordeeld op hun invloed op de rioleringszorg. We participeren daar 

waar mogelijk. Klimaatadaptatie is hierbij een hele belangrijke ontwikkeling, daar wijden 

we een apart hoofdstuk aan. 

 

3.2.1 Duurzaamheid 

Waar zinvol en mogelijk implementeren we de duurzaamheidsaspecten. Zo'n onderwerp is 

riothermie. Dit houdt het terugwinnen van warmte in uit de riolering. In 2014 is in de 

gemeente Zwijndrecht onderzoek gedaan naar riothermie. Uit dit onderzoek is naar voren 

gekomen dat het toepassen van riothermie bij nieuw aan te leggen riolering in verband 

met de grondzetting niet mogelijk is. Ook het toepassen van riothermie bij rioolgemalen 

en persleidingen in de gemeente Zwijndrecht is niet rendabel omdat die gemeente geen 

panden in eigendom heeft die een grote energiebehoefte hebben. Wij blijven de 

innovatieve ontwikkelingen op dit gebied volgen, omdat wij niet uitsluiten dat over 

enkele jaren riothermie een kansrijke optie kan zijn voor Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

Ook op andere onderdelen wordt gewerkt met duurzaamheid in het achterhoofd: de grote 

en kleine gemalen worden cyclisch preventief onderhouden, waardoor het energieverbruik 

wordt geminimaliseerd, storingen minder optreden en een langere levensduur wordt 

bereikt. Rioolvreemd water wordt geminimaliseerd door kritisch te kijken naar onze 

overstorten waardoor minder water wordt verpompt en het energiegebruik van gemalen 

afneemt. Ons afkoppelbeleid van de afgelopen jaren zal worden voortgezet door het 

scheiden van vuil en schoon water. Aangetaste vrijvervalriolering wordt zo mogelijk 

duurzaam van binnenuit gerenoveerd in plaats van vervangen. Dat scheelt graafwerk, 

transport, grondstoffen en overlast. In de winter van 2017/2018 is een proef uitgevoerd 

met reiniging van riolering op biologische wijze door bacteriën. De resultaten zijn 

positief. Indien er sprake is van dichtslibbende riolering zal dit weer worden overwogen. 

Verder is de kijk op afvalwater aan het veranderen. Afvalwater is meer dan alleen een 

afvalstof. Er zitten immers ook nuttige grondstoffen en energie in die kunnen worden 

gebruikt. Momenteel speelt dit op de zuivering van het waterschap in Zwijndrecht, het 

eindstation van ons afvalwater. 
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3.2.2 Omgevingswet 

Naar verwachting treedt omstreeks 2021 

de Omgevingswet in werking. 26 Wetten 

met 4700 artikelen worden teruggebracht 

tot 1 wet met circa 350 artikelen. 

Een van de gevolgen is dat het verplichte 

GRP zoals we dat nu kennen wordt 

vervangen door een facultatief 

Gemeentelijk Rioleringsprogramma.  

Er komt een Omgevingsvisie, een 

Omgevingsprogramma (waaronder het 

Gemeentelijk Rioleringsprogramma) en 

een Omgevingsplan. In de figuur hiernaast 

zijn de relaties aangegeven.  

Het hoofdstuk 3 “Wat willen we bereiken” 

zal gebruikt worden voor de 

Omgevingsvisie, de overige hoofdstukken 

vormen het Gemeentelijk Rioleringsprogramma en komen in het Omgevingsprogramma 

terecht. Eventuele verordeningen ‘verhuizen’ naar het Omgevingsplan. 

 

3.2.3 Samenwerking in de afvalwaterketen 

In het Bestuursakkoord Water uit 2011 hebben gemeenten en waterschappen landelijk 

afspraken gemaakt over de afvalwaterketen. Naast vermindering van de kwetsbaarheid 

van organisaties en verbetering van de kwaliteit is een belangrijk onderdeel van deze 

afspraken de besparing van 380 miljoen 

euro in 2020. Dit om de stijgende kosten te 

beperken: de ‘minder-meer-opgave’. Deze 

vermindering van de stijging kan zowel door 

autonome organisaties als door ‘slimmer’ 

samenwerken in de regio worden behaald. 

Iedere gemeente en ieder waterschap moet 

dan ook inzichtelijk maken hoe zij haar 

bedrage levert om in 2020 gezamenlijk die 

380 miljoen euro te bereiken. Momenteel 

liggen de organisaties op koers. 

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, 

werken wij samen met Dordrecht, 

Zwijndrecht, Alblasserdam en het Waterschap Hollandse Delta. Deze samenwerking 

achten we noodzakelijk om toekomstbestendig riool- en waterbeheer uit te kunnen 

voeren. 

 

3.2.4 Integrale kijk op de afvalwaterketen 

De afvalwaterketen beperkt zich niet tot alleen de inzameling van afvalwater, grondwater 

en hemelwater. Het transport van afvalwater naar de zuivering en de zuivering zelf 

behoren ook tot de afvalwaterketen. Daarnaast speelt de interactie via riooloverstorten 

met oppervlaktewater een rol bij het doelmatig beheren van de afvalwaterketen. Het 

Figuur 3-2 Relatie kosten, kwaliteit en 

kwetsbaarheid 

Figuur 3-1: GRP en Omgevingswet 
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streven is om de afvalwaterketen te beheren ‘als ware gemeente en waterschap één 

organisatie’. De verschillende organisaties blijven hierbij overigens hun eigen autonomie 

behouden.  

 

Het vervangen van riolen is een kostbare en ingrijpende werkzaamheid in de openbare 

ruimte. Een noodzakelijke vervanging van het riool is vaak dé aanleiding om de gehele 

openbare ruimte aan te pakken ("werk-met-werk" maken). De rioolinvesteringen hebben 

daarom een belangrijke rol waar het gaat om de planning van de 

herstructureringprojecten in de buitenruimte. De andere disciplines sluiten in hun 

onderhoudscycli aan bij de grootschalige werkzaamheden. Daarnaast biedt een 

samenwerking tussen de verschillende disciplines de mogelijkheid om rekening te houden 

bij de inrichting van de (nieuwe) openbare ruimte met eventuele wensen van de 

bewoners/gebruikers. 

 

Op basis van inspectie bepalen we welke riolen moeten worden vervangen. We maken 

hierbij momenteel gebruik van de KIC-systematiek (Kwaliteits Indicatie Cijfer). Onze 

ambitie is dat in bepaalde gedeelten van de gemeente de riolering langer functioneel kan 

blijven dan 50 jaar. Dit geldt overigens niet voor het westelijke deel van de wijk 

Volgerlanden. Hier is de verwachting dat de riolering 35 jaar meegaat door de slechte 

grondslag. 

 

 

 

 

3.3 Stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een mengsel van huishoudelijk 

afvalwater met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander 

afvalwater. Dat afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd naar de 

rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Bij grootschalige nieuwbouw wordt zowel een 

vuilwater als een schoonwater stelsel aangelegd. Hierna wordt dit als gescheiden riolering 

aangegeven. Als dit in een bestaand bebouwd gebied gebeurt, dan heet dit afkoppelen. 

Bij kleinschalige inbreidingen wordt gekeken of voorbereidingen kunnen worden getroffen 

op de aanleg van een gescheiden stelsel. 

Figuur 3-3: Ontwikkellocatie Volgerlanden-Oost 
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In de lozingenbesluiten die zijn vastgelegd door middel van Algemene maatregelen van 

bestuur (AMvB’s) staat dat het verboden is te lozen op oppervlaktewater of in de bodem 

als riolering binnen een bepaalde afstand aanwezig is, voor woningen is dit 40 meter. In 

de praktijk komt dit neer op een aansluitplicht op de aanwezige riolering. Ons 

aansluitpercentage is nagenoeg 100%. Rozand 2 is nog niet aangesloten en is als 

onderzoeksmaatregel in dit plan opgenomen. 

 

Op een aantal locaties in het rioolstelsel zijn overstorten aangelegd om bij hevige regen 

zoveel mogelijk te voorkomen dat afvalwater op straat of, nog erger, in huizen of 

bedrijven terecht komt. Op sommige locaties komt terugloop voor in de riolering vanuit 

de singels. Omdat dit een negatief effect heeft op de berging en energiekosten, zal dit 

indien mogelijk, worden teruggedrongen. 

 

In de praktijk koppelen we bij reconstructiewerkzaamheden zoveel mogelijk verhard 

oppervlak af waardoor het water steeds meer wordt gescheiden in een schoon- en 

vuilwatersysteem. Het schone water wordt zoveel mogelijk geloosd op de aanwezige 

waterpartijen en het vuile water gaat naar de zuivering. 

 
Door middel van het nieuwe 

Basisrioleringsplan (BRP) dat 

in 2019 wordt afgerond, 

wordt riolering opnieuw 

getoetst aan de actuele 

eisen. De ambitie ten 

aanzien van het stedelijk 

afvalwater is om het niveau 

van milieutechnisch 

functioneren ook aan de 

actuele eisen te laten 

voldoen en de emissies uit 

de riolering de 

waterkwaliteit zo min 

mogelijk negatief te laten 

beïnvloeden. 

 

3.4 Hemelwater 

We hebben op basis van de Waterwet een verplichting ons in te spannen om afvloeiend 

hemelwater in te nemen en te verwerken, zolang een perceeleigenaar redelijkerwijs niet 

zelf het hemelwater kan verwerken. Aan particulieren wordt een voorziening aangeboden 

om het hemelwater in te lozen. Welke voorziening dit is, maakt voor de zorgplicht niet 

uit, hoewel er een voorkeur is voor gescheiden riolering. Per geval wordt beoordeeld 

welke voorziening past bij de situatie.  

 

Figuur 3-4: Overstort in werking 
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Wij als gemeente hebben tegenwoordig meer mogelijkheden om de perceelseigenaar op 

zijn of haar verantwoordelijkheid aan te spreken. Per verordening kunnen we regels en/of 

een termijn stellen aan de aanbieding van hemelwater door perceelseigenaren. We 

moeten beoordelen of redelijkerwijs van de 

perceelseigenaar gevraagd kan worden het 

afvloeiend hemelwater zelf in de bodem of 

het oppervlaktewater te brengen. Vanwege 

de bodemopbouw van onze gemeente (klei en 

veen) is infiltratie van hemelwater in de 

bodem overigens niet of beperkt mogelijk. In 

deze gevallen wordt hemelwater via 

gescheiden riolering afgevoerd naar het 

oppervlaktewater of via gemengde riolering 

(deels) naar de zuivering. 

 

We willen terughoudend zijn om 

perceeleigenaren te verplichten hemelwater 

op eigen terrein te verwerken. Wel willen wij 

inzetten op actieve communicatie en hen 

stimuleren om duurzaam aan de slag te gaan 

met bijvoorbeeld hun tuin in het kader van 

het Actieplan duurzaamheid. Voorbeelden 

zijn acties voor het goedkoop aanschaffen van 

regentonnen, een stimulatieregeling groene 

daken en een actie die gericht is op het 

vergroenen van tuinen. 

 

Voor nieuwbouw binnen nieuwe bestemmingsplannen moet altijd een waterparagraaf 

opgesteld worden, op basis van een programma van eisen met randvoorwaarden en 

ontwerpgrondslagen van het waterhuishoudkundig systeem.  

 

Bij nieuwbouw gaat het Bouwbesluit 2012 uit van gescheiden leidingen tot de 

perceelsgrens. Het hemelwater moet dan gescheiden van het overig afvalwater worden 

aangeboden aan de perceelgrens. De gemeente bepaalt hoe (Bouwbesluit 2012, 6.18). Op 

drukriolering mag alleen huishoudelijk afvalwater of proceswater worden geloosd. Het 

schone water wordt direct op het aanwezige oppervlaktewater geloosd. 

 

Afkoppelen 

Het scheiden (ontvlechten) van hemelwater is geen doel op zich maar een bewuste keuze, 

omdat dit vooral voor bestaand stedelijk gebied niet overal binnen een redelijke termijn 

en acceptabele kosten haalbaar is. Bij vervanging van onze riolering wordt standaard 

gekozen voor afkoppelen als vanuit doelmatigheid geen beperkende factoren spelen zoals 

ruimtegebrek of het ontbreken van watergangen om het hemelwater naar af te voeren. 

 

Dit is niet nieuw in onze gemeente. Sinds 1966 wordt hemelwater al gescheiden van vuil 

water op het bedrijventerrein de Nijverheidsweg. In 1992 is de buurt de Sandeling met 

Figuur 3-5 Voorkeursvolgorde omgang met 

(afval)water 

ontstaan afvalwater voorkomen of beperken

verontreiniging afvalwater voorkomen of beperken

afvalwaterstromen scheiden tenzij

huishoudelijk

of vergelijkbaar

afvalwater

hemel- of

grondwater

afvoer naar en

behandeling in

RWZI

(her)gebruik,

retentie,

lokale behandeling

lokaal

terugbrengen

in milieu

afvoer naar en

behandeling in

RWZI
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een gescheiden rioleringssysteem aangelegd en na 2000 is de aanleg van gescheiden 

riolering steeds meer onze standaard werkwijze geworden. 

 

Het waterschap wordt bij het keuzeproces van potentiële afkoppelprojecten betrokken 

omdat afkoppelen consequenties kan hebben voor de zuivering, de gemalen en het 

oppervlaktewaterbeheer. Belangrijk is dat er geen afvoeren van vuil water (dwa-afvoeren) 

zijn aangesloten op de hemelwaterriolering. Ongezuiverd afvalwater wordt dan direct 

naar het oppervlaktewater afgevoerd en dat moet worden voorkomen. Het gezamenlijk 

vooraf inschatten van de risico’s is erg belangrijk.  

 

3.5 Grondwater 

Grondwater speelt een belangrijke rol binnen de gemeentelijke openbare ruimte. 

Conform de Waterwet hebben we als gemeente een zorgplicht voor het grondwater. De 

zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. De 

insteek is het voorkomen of het beperken van structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming, voor zover het treffen van 

maatregelen doelmatig is en deze niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap of 

de provincie behoort.  

 

Wij hebben de beschikking tot het Grondwaterplan 2015-2018 dat in het kader van 

deregulatie niet zal worden geactualiseerd. Strategische en tactische punten zijn 

vastgelegd in dit GRP en operationele uitvoering wordt in een praktisch maatregelplan 

opgenomen. 

 

Momenteel hebben wij door middel van een meetnet inzicht in het grondwaterpeil binnen 

de gehele gemeente, met het oog op dienstverlening richting bewoners en projecten 

waarin grondwater een rol kan spelen. Over enkele jaren kan op basis van deze gegevens 

worden bepaald wat de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde 

laagste grondwaterstand (GLG) zijn. Op basis hiervan kan worden bepaald in welke 

gebieden sprake is van structurele grondwateroverlast waarvoor een maatregelplan kan 

worden opgesteld.  

 

Het meldpunt richting bewoners en bedrijven blijft gehandhaafd voor vragen, 

opmerkingen en klachten over grondwater. Onze gemeente ziet voor zichzelf een 

faciliterende rol weggelegd als het gaat om grondwateroverlast. Dit houdt in dat wij een 

luisterend oor bieden en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Dit alles binnen de 

grenzen van onze bevoegdheden en de technische of financiële mogelijkheden. 

 

3.6 Relatie met waterbeheer 

Dit GRP, het baggerplan, het nieuwe beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen en 

de overeenkomsten met het waterschap geven invulling en borging aan ons waterbeheer. 

Het waterplan uit 2003, dat in 2009 is geëvalueerd, zal daarom niet worden 

geactualiseerd. 
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De afgelopen tijd is aandacht geschonken aan deregulatie door middel van het toevoegen 

van het Ambachtse viswater aan de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren en het 

regelen van de afvoer van wrakken uit de Waal.  

 

Door middel van de Waalvisie wordt de Waal 

aantrekkelijker gemaakt. De inrichting van 

waterwegen en het realiseren van voldoende 

water wordt gekoppeld aan ruimtelijke plannen, 

waarbij de waterparagraaf van 

bestemmingsplannen leidend is. 

 

Watergangen moeten hun waterafvoerende 

functie en de benodigde afvoercapaciteit 

behouden. Omdat een deel van de verondieping 

van watergangen wordt veroorzaakt door slib dat 

vanuit het rioolsysteem tijdens overstortsituaties 

en afstroming van wegen wordt meegevoerd, 

dekken wij met dit GRP maximaal 33 procent van 

de baggerkosten vanuit de rioolheffing. 

 

Binnen onze gemeente bevinden zich circa 63 

duikers. Een duiker is een civieltechnisch 

kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, 

gelegen in een weg of toegangsdam, die is 

bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. 

Indien duikers vervangen dienen te worden, 

wordt bepaald of deze objecten met projecten kunnen worden meegenomen, dus werk-

met-werk maken. Indien dit niet mogelijk is, dan kan de vervanging van een incidentele 

duiker tijdens de planperiode worden gedekt door rioolbudget. Omdat duikers 

watergangen met elkaar verbinden, beschouwen wij dit als hemelwaterriolering. Het 

schoonmaken van duikers zodat de doorstroming op peil blijft, wordt meegenomen met de 

reguliere baggerwerkzaamheden en wordt gedekt vanuit budgetten waterbeheer. 

 

3.7 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethode (dofemame) 

Riolering is aangelegd om: 

 de volksgezondheid te beschermen; 

 droge voeten te houden; 

 een goede leefomgeving te bevorderen. 

 

Vanuit deze primaire doelen van de riolering zijn de doelen voor de rioleringszorg 

opgezet, deze haken aan de wettelijke zorgplichten: 

 zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 

 zorgen voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater; 

 zorgen dat (voor zover mogelijk en doelmatig) het grondwater de bestemming van een 

gebied niet structureel belemmert. 

 

Figuur 3-6: Wonen aan het water 
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Door aan deze doelen functionele eisen en maatstaven te koppelen, is de rioleringszorg 

toetsbaar gemaakt. Deze zullen we deze planperiode tegen het licht houden en door 

ontwikkelen. 

 

3.8 Onze verwachting van inwoners en bedrijven 

Perceeleigenaren hebben een belangrijke rol in de verwerking van hemelwater. Een groot 

deel van het stedelijk grondgebied is particulier bezit, wat betekent dat een groot deel 

van de neerslag op particulier terrein valt. Het ‘ontharden’ van tuinen kan bijdragen aan 

een doelmatige verwerking van hemelwater. 

 

We kunnen veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar we kunnen 

niet alles zelf uitvoeren. Inwoners en bedrijven hebben ook een belangrijke invloed op 

het functioneren. We willen dat inwoners en bedrijven bijdragen aan het goed laten 

functioneren van de riolering en willen hen hierin stimuleren. Wij zetten in op de 

onderstaande doelstellingen en de tijd zal doen blijken of dit vruchten afwerpt: 

 

1. inwoners en bedrijven het riool verstandig en volgens de regels gebruiken; 

2. rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd; 

3. inwoners en bedrijven hemelwater zelf laten opvangen en (tijdelijk) bergen en/of 

afvoeren als dat redelijkerwijs mogelijk is; 

4. water-op-straat vaker binnen marges wordt geaccepteerd; 

5. inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast ervoor zorgen dat de ruimtes onder hun 

woning of bedrijf voldoende waterdicht zijn. 

 

Bij optredende problemen streven we altijd naar lokale maatwerkoplossingen. 
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4 Klimaatadaptatie 

De komende jaren zullen onze gemeentelijke watertaken, naast het dagelijkse beheer, in 

het teken staan van klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie hangt sterk samen met 

duurzaamheid op het gebied van hemelwater, dit wordt in hoofdstuk 3 beschreven. 

 

4.1 Klimaatverandering 
Het klimaat is duidelijk aan het veranderen. Van de tien warmste jaren sinds 1850 liggen 

er negen na het jaar 2000, ook is de waargenomen jaarlijkse neerslaghoeveelheid de 

laatste 100 jaar met ruim 20% toegenomen, van 700 mm rond 1910 tot 850 mm nu. De 

toename van het aantal dagen per jaar met zware neerslag is geïllustreerd in .  

Volgens het KNMI zet de opwarming door waardoor de winters natter worden, de buien in 

de zomer heviger, maar ook periodes van langdurige droogte kunnen voorkomen. Bij 

hogere temperaturen neemt de extreme buienintensiteit sterk toe, met ongeveer 12% per 

graad (de zogenaamde super CC-relatie, KNMI; 2014). 

 

 

 

 

Dit vraagt om klimaatadaptie. Dit betekent het aanpassen van onze gemeente aan het 

veranderende klimaat. In dit plan wordt met klimaatadaptatie de wateraspecten bedoeld. 

Zaken zoals het tegengaan van hittestress worden echter wel integraal meegenomen in 

onze organisatie.  

 

Het aanpassen aan klimaat werd in het verleden al gedaan door het realiseren van hogere 

vloerpeilen boven het maaiveld dan voorgeschreven in de landelijke Model 

bouwverordeningen van 1968 en 1988. Dit heeft een gunstig effect op het houden van 

Figuur 4-1 Aantal dagen in een jaar met zware neerslag (50 mm of meer) (Bron: KNMI) 
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droge voeten omdat inloop van water vanaf de straat in huizen wordt tegengegaan. Dit is 

naar de achtergrond geraakt omdat rond de eeuwwisseling het accent sterk is komen te 

liggen op het toegankelijk zijn van bebouwing voor iedereen, ook bijvoorbeeld voor 

rolstoelgebruikers, door het gelijkvloers aanleggen van bijvoorbeeld winkelcentra. 

Momenteel is een bewustwordingsproces aan de gang op verschillende niveaus, zowel bij 

(ambtelijke) organisaties als bewoners. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is 

afgesproken om klimaatadaptatie standaard mee te gaan nemen als afweging bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

 

 

 

4.2 Voorbereiding op klimaatverandering 

Hevige regenbuien hebben een grote invloed op het functioneren van de riolering en dit 

zal door klimaatverandering alleen maar sterker worden. Op dit moment komt het voor 

dat de riolering zware buien niet aankan, en dat zal naar verwachting vaker gaan 

gebeuren. Water op straat voor korte duur (hinder) zal steeds meer aan de orde zijn. 

Deze hinder moet worden geaccepteerd, omdat de aanleg van riolering die dergelijke 

hoeveelheden water kan verwerken extreem duur is en daarmee niet past binnen 

doelmatig rioleringsbeheer. Ook is de afvoer van grote hoeveelheden hemelwater (via 

gemengde riolering) naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie ongewenst omdat dat de 

zuiveringsprestatie negatief beinvloedt.  

 

Met betrekking tot water-op-straat situaties moeten we hinder dus accepteren en overlast 

en schade zoveel mogelijk voorkomen om de leefbaarheid op peil te houden. Hierbij 

leiden we het afvloeiend hemelwater dat niet in de riolering kan via het oppervlak naar 

open water.  

 

Figuur 4 2: Open water bij gemeentehuis 
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We maken dus onderscheid in drie situaties (dit wordt getoetst in het nieuw op te stellen 

basisrioleringsplan):  

 Hinder. Er is sprake van hinder bij korte perioden van water-op-straat (ongeveer een 

uur). Op straat worden plassen gevormd van één tot enkele centimeters diep. Hinder 

treedt op door buien met een herhalingstijd van eens of twee keer per jaar. 

 Overlast. Er is sprake van overlast wanneer grote hoeveelheden water op straat 

blijven staan. Er is geen sprake meer van plasvorming, maar van ondergelopen 

straten. De straat fungeert hierbij als berging, waarbij het water tussen de 

stoepranden blijft. De wegen en/of fietspaden zijn slecht toegankelijk. Overlast 

treedt op door buien met een herhalingstijd van eens in de vijf tot tien jaar. 

 Schade. Er is sprake van schade wanneer het regenwater bebouwing en tunnels in 

stroomt. Wegen zijn slecht bruikbaar. Dit gebeurt bij buien die in theorie ongeveer 

eens in de vijfentwintig jaar voorkomen (met de kennis van nu). 

 

Hoewel we proberen zoveel mogelijk overlast en schade te voorkomen, zullen er echter 

altijd regenbuien kunnen vallen waartegen we geen maatregelen kunnen treffen. 

Bovendien hebben lager gelegen woningen en bedrijven een verhoogde kans op schade 

door hevige regenval, omdat het regenwater zich verzamelt op lager gelegen locaties.  

 

 

 

 

Er zijn binnen onze gemeente verschillende locaties die op basis van hoogte gevoelig zijn 

voor wateroverlast, zoals de Reeweg. In de Reeweg is riolering aangelegd die ontworpen 

is op een bui die eenmaal in de 25 jaar voorkomt. Dit geeft echter geen garantie voor de 

toekomst bij zwaardere buien.  

 

Omdat veel verhard oppervlak niet van onze gemeente is, is het logisch dat inwoners en 

bedrijven ook een rol hebben bij het opvangen van de gevolgen van hevige buien. Door de 

tuin voldoende groen te houden, kan het water de bodem in zakken en stroomt het niet 

gelijk naar straat en de riolering. Ook het aansluiten van een regenton op de regenpijp is 

Figuur 4-3 Voorbeeld van extreme wateroverlast  
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een initiatief waarmee bewoners hun (weliswaar geringe) bijdrage kunnen leveren. 

Bewoners worden gestimuleerd door regentonacties (overigens meer een actie voor 

bewustwording dan dat het echt bijdraagt aan de oplossing van het probleem), het 

voorzien van schuurdaken met groen en acties die gericht zijn om verharding in tuinen en 

dergelijke tegen te gaan. In de aankomende planperiode gaan we hier ook weer aandacht 

aan besteden.  

Het concreet in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering kan door middel 

van een stresstest. In 2018 is een stresstest uitgevoerd die heeft geresulteerd in een 

klimaatatlas waarbij naast verwachte wateroverlast andere aan klimaat gerelateerde 

onderwerpen zoals hittestress ook zijn meegenomen. Een voorbeeld hiervan staat hierna 

aangegeven. 

 

 

Door middel van deze stresstest zijn de verwachte effecten van klimaatverandering op de 

leefomgeving globaal zichtbaar gemaakt. Zaken zoals bouwpeilen en berging in riolering 

zijn nog niet meegenomen. Duidelijk is geworden dat een vertaalslag plaats moet vinden 

naar onze lokale situatie. Dit resulteert dan in een knelpuntenkaart. Door middel van 

meeliften op (ruimtelijke) ontwikkelingen kunnen deze knelpunten dan worden omgezet 

in kansen. De komende tijd zal dit verder in de Drechtsteden worden uitgewerkt waardoor 

duidelijk zal worden wat onze opgave wordt. 

 

4.3 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 (DPRA) 

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2018 (DPRA) is op Prinsjesdag 2017 

verschenen: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk 

dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen 

versnelt en intensiveert. In figuur 4.5 worden de ambities van het Deltaplan weergegeven. 

Figuur 4-4: Deel waterdieptekaart klimaatatlas (bij extreme bui met T=100) 

 



 

27 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

 

4.4 Wie staat er aan de lat? 

De capaciteit van de ondergrondse leidingsystemen is beperkt. Tijdelijke opvang van 

extreme neerslag vraagt om oplossingen in de openbare ruimte en in het watersysteem.  

Ook het waterschap speelt hierin een belangrijke rol. Zij is namelijk verantwoordelijk 

voor beheer van het watersysteem en zorgen samen met ons ervoor dat regenwater op 

verantwoorde wijze wordt afgevoerd. Ook is het wenselijk dat particulieren hierin steeds 

meer hun eigen rol spelen. Bewoners worden gestimuleerd om ook op eigen terrein water 

te bergen, bijvoorbeeld door regentonacties als bewustwordingsactie, het voorzien van 

schuurdaken met groen en acties die gericht zijn om verharding in tuinen en dergelijke 

tegen te gaan, zoals de actie "tegel eruit, plant erin". Klimaatverandering wordt 

momenteel in onze beleidsplannen verankerd zoals het bomenbeleid, het 

Coalitieprogramma 2018-2022 en het Actieplan Duurzaamheid.  

  

Figuur 4-5: De zeven ambities van het Deltaplan 
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Figuur 4-6: Goot met kolken 
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5 Wat hebben we nu 

Onze riolering bevat ongeveer 208 kilometer aan leidingen, bestaande onder andere uit 

vrijvervalriolen, persleidingen en drainage. In 2012 (peildatum vorige GRP) was dit 176 

kilometer. De vrijvervalriolering heeft een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Inmiddels is 

erg veel informatie over onze riolering in het beheersysteem vastgelegd.  

 

Figuur 5-1 toont de leeftijdsopbouw van het vrijvervalstelsel per rioleringstype. Figuur 5-2 

geeft de verdeling weer van het type riolering. Ruim 54% is gescheiden riolering, wat voor 

een Nederlandse gemeente een hoog percentage is. In Tabel 5.A staat een overzicht van 

de hoeveelheden aan leidingen en andere objecten. 

 

 
Figuur 5-1 Aanlegperioden vrijvervalriolering 
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Figuur 5-2 Verdeling rioleringstype  

 

Tabel 5.A Overzicht voorzieningen riolering 

Onderdeel Aantal Eenheid 

Gemengd riool 63 kilometer 

DWA-riool 46 kilometer 

RWA-riool 66 kilometer 

Drainage 8 kilometer 

Duikers 63 stuks 

   

Pers- en drukleiding 25 kilometer 

Pompunits en drukrioolgemalen 145 stuks 

Gemalen gemengd/dwa 22 stuks 

Gemalen hwa/first flush 11 stuks 

Grondwaterpeilbuizen 56 stuks 

   

Kolken 13.300 stuks 

Inspectieputten 4.100 stuks 

Lamellenfilters 3 stuks 

Overstorten extern/intern 69 stuks 

Bergbezinkbassin 5 Stuks 

 

Het overgrote deel van de rioleringsdata is in het rioleringsbeheersysteem opgenomen en 

is daarmee goed toegankelijk. Een aantal gegevens ontbreekt nog. De komende 

planperiode moeten die worden aangevuld. 
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5.1 Stedelijk afvalwater 

De inzameling van het stedelijk afvalwater binnen de bebouwde kom vindt grotendeels 

plaats door middel van vrijvervalriolering. Vervolgens wordt dit water via gemalen en 

persleidingen naar de zuivering getransporteerd. De drukrioolstelsels in het buitengebied 

lozen het afvalwater in het vrijvervalstelsel.  

 

Voor de kosten van het aansluiten op de riolering geldt in Hendrik-Ido-Ambacht de 

‘Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht’ die jaarlijks wordt geactualiseerd. 

 

Op dit moment zijn op één na alle panden in onze gemeente aangesloten op de riolering. 

Het ene nog niet aangesloten pand bevindt zich op Rozand 2, ligt meer dan 40 meter van 

bestaande riolering en loost op Rijkswater. In dit plan is een onderzoeksmaatregel 

opgenomen om deze situatie verder inzichtelijk te krijgen. 

 

5.1.1 Technische staat van de objecten 

Inzicht in de technische staat van de riolering krijgen we door inspecties. De 

inspectieresultaten gebruiken we om te bepalen waar maatregelen nodig zijn.  

 

Vrijvervalriolering 

We inspecteren vrijvervalriolering 

die ouder is dan tien jaar. We 

inspecteren zoveel mogelijk op 

wijkniveau. De afgelopen tien 

jaar hebben we jaarlijks ongeveer 

15 km riolering geïnspecteerd 

(circa 10% van het 

vrijvervalstelsel). We zijn dus 

“rond”. Hieruit concluderen we 

onder andere dat: 

 de riolering op veel plaatsen 

verzakt is (verplaatsingen, 

waterpeil), waardoor er 

verloren berging is; 

 buizen meestal licht tot matig 

zijn aangetast (klasse 2, 3); 

 er op een aantal plaatsen 

sprake is van binnendringende 

grond. 

 

 

Gedetailleerde informatie van de rioleringstelsels is opgenomen in het beheersysteem 

van afdeling Beheer Openbare Ruimte en is vastgelegd in de hydraulische berekeningen 

en het Basisrioleringsplan (BRP). Wijzigingen ten opzichte van de situatie in het BRP 

zullen met de waterbeheerders worden overlegd en vice versa. Gegevens van de 

overstorten zijn ook opgenomen in de bijlage. 

Figuur 5-3: Wortelingroei in de riolering 

 

Figuur 5-3: Wortelingroei in rioleringsbuis 



 

32 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

Op basis van de beoordelingen wordt door een extern bureau een meerjarenplanning 

gemaakt, waarin aangeven wordt welke maatregelen we wanneer moeten uitvoeren.  

We werken momenteel met het KIC-systeem (Kwaliteits Indicatie Cijfer), waarbij aan elk 

geïnspecteerd riool een cijfer wordt toegekend. Aan de hand van dat cijfer bepalen wij 

de benodigde maatregel en het tijdstip van maatregelen. 

 

De komende jaren zijn er op verschillende plaatsen vervangings- of 

reliningswerkzaamheden nodig om de riolering weer aan de eisen te laten voldoen. Deze 

werkzaamheden zijn opgenomen in de investeringsplanning (IP), die ook is meegenomen 

in de financiële berekeningen van dit GRP. 

 

Voor het ontwerp en aanleg van vrijvervalriolering bestaat er een dynamisch programma 

van eisen dat bij aanbestedingen van projecten en bij initiatieven van ontwikkelaars van 

toepassing wordt verklaard. 

 

Gemalen / pompunits drukriolering / bergbezinkbassins 

De toestand van de gemalen en drukriolering is over het algemeen goed. We laten 

jaarlijks onderhoud en inspectie aan de gemalen en drukriolering uitvoeren. Als een 

gebrek wordt geconstateerd tijdens een inspectie wordt dit verholpen door reparatie of 

vervanging. Wij ontvangen daarvan de rapportages zodat we inzicht blijven houden in de 

toestand van onze gemalen en drukriolering. 

 

De bergbezinkbassins en grote en/of belangrijkere gemalen zijn aangesloten op een 

telemetriesysteem, waarmee we inzicht hebben in de werking, status en storingen. De 

storingsmeldingen van deze gemalen worden automatisch doorgezet naar de aannemer. 

Indien storingen gemeld worden buiten werktijden, dan worden die via de wachtdienst 

doorgezet naar de aannemer.  

 

Een goed werkend telemetriesysteem zorgt ervoor dat de storingsmonteur meestal een 

gemaalstoring kan verhelpen voordat inwoners een probleem ervaren.  

 

De kleine gemalen worden één keer per jaar en de grotere twee keer per jaar 

geïnspecteerd. Als onderhoud noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd. Ook vervangen we 

pompen indien dit noodzakelijk is. 

 

Pers- en drukleidingen worden niet structureel gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van 

klachten en meldingen wordt incidenteel onderzoek ingesteld. De hoofdpersleiding 

richting de zuivering in Zwijndrecht en beide hoofdrioolgemalen zijn in beheer bij het 

waterschap.  
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5.1.2 Functioneren van de voorzieningen 

Het huidige basisrioleringsplan (BRP) dateert van 2010 en is verouderd. Daarom wordt een 

nieuw basisrioleringsplan opgesteld waarin het theoretische functioneren wordt getoetst 

aan de actuele normen. In de praktijk zijn er verschillende locaties die gevoelig zijn voor 

wateroverlast.  

 

5.2 Hemelwater 

Ook hemelwaterriolering wordt regelmatig geïnspecteerd als onderdeel van de inspectie 

cyclus. Voor hemelwaterriolen, gemalen en andere voorzieningen geldt dezelfde aanpak 

voor inspectie en berekenen als bij stedelijk afvalwater. Ze worden regelmatig 

onderhouden om ze in goede staat te houden. Planmatig onderhoud voorkomt storingen 

en klachten, zodat de infrastructuur naar behoren functioneert. 

 

5.2.1 Technische staat van de objecten 

Voor hemelwaterriolering gelden de algemene bevindingen die bij 5.1.1 zijn beschreven. 

 

5.2.2 Functioneren van de voorzieningen 

Ook hier geldt dat in 2018/2019 een nieuw basisrioleringsplan wordt opgesteld waarbij 

het functioneren hydraulisch wordt getoetst. 

Figuur 5-4: Gemaalkast met gemaalluiken 
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5.3 Grondwater 

Onze gemeente is gebouwd op een ingepolderd oud getijden- en geulsysteem, 

vergelijkbaar met de huidige Biesbosch. Dit betekent dat de bodem voornamelijk uit klei 

en veen bestaat. Deze bodemlagen zijn slecht waterdoorlatend. De stroomsnelheden van 

het grondwater zijn hierdoor laag en er is weinig berging in de bodem. De 

grondwaterstand in klei- en veengronden stijgt na buien snel en relatief veel. Onder 

openbare wegen zijn ondiepe zandlagen aanwezig, zogenaamde wegcunetten. Door deze 

bodemlaag kan grondwater gemakkelijker wegstromen naar oppervlaktewater en vindt 

meer berging plaats. Daarom is de grondwaterstand onder wegen vaak lager dan bij 

woningen. Over het algemeen is de grondwaterstand in Hendrik-Ido-Ambacht hoog. 

 

Inzicht in de dynamiek van grondwaterstanden is om deze reden voor ons erg belangrijk.  

Zoals in hoofdstuk drie aangegeven, hebben we in 2015 een Grondwaterplan opgesteld. In 

dit Grondwaterplan zijn stappen opgenomen die worden doorlopen, deze staan in 

onderstaande figuur. 

 

 
 

 

 

Op dit moment bevinden we ons bij de stap “Gegevens”. Afgesproken is dat gedurende 

een periode van 8 jaar te doen, waarna we kunnen bepalen wat de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (GHG) is en wat de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) is.  

We beschikken sinds december 2013 over een grondwatermeetnet. Dit meetnet bestaat 

uit 56 peilbuizen met telemetrische dataloggers. De meetgegevens worden beheerd in een 

web based beheersysteem en zijn online in te zien. De datacompleetheid is een belangrijk 

aandachtspunt. 

Figuur 5-5: Stappen grondwaterzorg, van ontwerp naar interpretatie (bron: Grondwaterplan, Wareco, 2015) 
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In 2017 is de grondwatersituatie tussentijds geanalyseerd (Analyse grondwatersituatie 

Hendrik-Ido-Ambacht, Wareco, februari 2017).  

 

De hoofdconclusies uit dit onderzoek uit 2017 zijn: 

 De verzamelde grondwaterstandgegevens volstaan om een indruk te krijgen van het 

grondwatersysteem binnen de gemeente: 

 De fluctuatie van de grondwaterstand heeft op de meeste locaties een duidelijke 

relatie met de neerslag en de bodemopbouw. 

 In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht treden zeer geringe ontwateringsdiepten op 

waardoor de streefwaarde van 0,70 m onder maaiveld niet wordt gehaald. 

 Op enkele locaties, verspreid door de gemeente, worden opvallend lage 

grondwaterstanden gemeten. Mogelijke oorzaken zijn een andere grondslag of een 

ongewenste drainage. Of als gevolg van de lage grondwaterstanden problemen op 

kan treden is afhankelijk van de specifieke bodem- en funderingskenmerken op de 

locaties. 

 Er kunnen verbeteringen worden doorgevoerd in het meetnetbeheer en de 

datavalidatie, zodat completere en meer betrouwbare gegevens worden verzameld. 

 Er bevinden zich geen peilbuizen onder de scheidende veen- en kleilagen die op grote 

schaal in de gemeente aanwezig zijn. Om beter inzicht te krijgen in de stijghoogte 

onder deze laag kan worden overwogen om enkele diepe peilbuizen te plaatsen. 

  

Figuur 5 6: Datacompleetheid grondwaterpeilsbuizen (bron Wareco RAP20170117) 
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5.4 Effectief beheer 

 
5.4.1 Incidentenplan Riolering (IPR) 

We hebben een Incidentenplan Riolering (IPR) dat in 2015 is vastgesteld. Dit plan treedt in 

werking bij een calamiteit in of aan de riolering. Er is een sterke relatie met het 

‘Aanvalsplan Wateroverlast Zwijndrechtse Waard’ en het ‘Hoogwaterbestrijdingsplan 

Buitendijks Gebied’. 

Dit plan wordt ook gebruikt bij oefeningen waarbij (milieu-)incidenten en calamiteiten 

gerelateerd aan de riolering een rol spelen. Jaarlijks wordt bezien of het nodig is om dit 

plan te actualiseren. 

 
5.4.2 Samenwerking  

Binnen water- en rioolbeheer vindt veel samenwerking plaats, zowel intern als extern. De 

externe samenwerking staat hieronder kort aangetipt. 

 

Bestuursakkoord Water (BAW) 

Sinds 2014 bestaat het samenwerkingsverband Bestuursakkoord Water in de Drechtsteden 

uit Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en het Waterschap Hollandse Delta. De 

afgelopen jaren zijn onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of hiermee de personele 

kwetsbaarheid kan worden verlaagd, de kwaliteit kan worden verhoogd en/of een 

financiële besparing kan worden bereikt (zie ook hoofdstuk twee). Inmiddels is besloten 

om drie onderwerpen verder uit te werken: Vervangingssystematiek riolering, Indirecte 

lozingen en Integrale Systeem Analyse (ISA). 

 

Samenwerkingsverband Drechtsteden 

Daarnaast zijn binnen het samenwerkingsverband van zeven Drechtsteden werkgroepen 

van verschillende disciplines actief. Hierin zitten beleidsmedewerkers/specialisten vanuit 

de Drechtsteden om kennis te delen en te bezien welke onderwerpen gezamenlijk kunnen 

worden opgepakt. 

 

Samenwerking buiten Drechtsteden 

Het samenwerken met andere gemeenten is niet gebonden aan geografische grenzen of 

voorkeuren. Zakelijk en objectief wordt bekeken waar kostenbesparingen op operationeel 

vlak mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke aanbesteding van het 

grondwatermeetnet met gemeente Papendrecht en Vianen.  

 

Samenwerking met Waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland en 

Rijkwaterstaat  

Samenwerking met het waterschap gebeurt nu op gelijke voet, op basis van afspraken.  

We informeren de waterbeheerder(s) over wijzigingen in de riolering die invloed hebben 

op de oppervlaktewateren of zuivering. Het waterschap informeert ons over wijzigingen 

aan oppervlaktewateren en zuivering die van invloed zijn op onze riolering.  

 

De overdracht van ons afvalwater is momenteel vastgelegd in de aansluitvergunning. De 

afspraken over de kostenverdeling van gemalen en persleidingen zijn vastgelegd in een 

exploitatieovereenkomst. In toekomst zal dit worden opgenomen in een 

afvalwaterakkoord. 
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Voor het waterschap is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de 

overstorten en hemelwateruitlaten, omdat zij beheerder zijn van de ontvangende 

oppervlaktewateren. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van onze overstorten.  

 

Verder vindt geregeld contact plaats met de provincie en Rijkswaterstaat. 

 

5.4.3 Verordeningen en wetgeving lozingen  

In dit gedeelte worden de gemeentelijke verordeningen op het gebied van riolering en de 

wetgeving op het gebied van lozingen kort behandeld. 

 

Verordeningen 

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben we een verordening rioolheffing, waarin de grondslag en 

tarief van de rioolheffing zijn vastgelegd. Daarnaast hebben we een verordening die de 

aansluiting op riolering regelt, met daarbij de aansluittarieven. 

 

Besluit Lozen buiten Inrichtingen 

Sinds 1 juli 2011 is het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen van kracht, waarin onder andere 

algemene regels staan over het lozen vanuit gemeentelijke riolering. Het besluit is 

gebaseerd op de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet bodembescherming. 

 

Indirecte lozingen 

Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van 

de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene 

Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) voor lozingen. De vergunningverlening en 

controle/handhaving van omgevingsvergunningen en algemene regels hebben we 

ondergebracht bij Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ).  

 

Bouwbesluit 2012 

Toetsing van nieuwbouwplannen vindt plaats aan de hand van het nieuwe Bouwbesluit 

2012. Een belangrijk element voor riolering uit het bouwbesluit is dat als aansluiting 

mogelijk is, een eigenaar of gebruiker zijn huishoudelijk afvalwater niet op een andere 

manier mag lozen. Daarnaast geldt als uitgangspunt het gescheiden aanleveren van 

hemelwater aan de perceelgrens. We kunnen extra maatregelen voorschrijven als dit 

nodig is voor het goed functioneren van de riolering.  

 

5.4.4 Meldingen en klachten  

Via het meldpunt van de gemeente kunnen burgers met meldingen en klachten over 

(grond)water terecht. Op de website van de gemeente staat informatie over onder andere 

het gebruik van de riolering door bewoners en bedrijven: https://www.h-i-

ambacht.nl/riool 
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6 De opgave 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gemaakt van de opgave voor deze planperiode. Het 

gaat dan om onderzoek en maatregelen, onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en 

verbetering. Bedragen die worden genoemd zijn op prijspeil 2018, exclusief btw en 

indexatie. 

 

6.1 Stedelijk afvalwater en hemelwater - exploitatielasten 

De totale jaarlijkse exploitatiekosten voor onderhoud, energie, kwijtschelding, 

perceptiekosten, personeel, hosting gemalen, etcetera bedragen circa 1,3 miljoen per 

jaar inclusief overhead, exclusief kapitaallasten, die zijn apart meegenomen, zie ook 

bijlage 2.  

 

6.1.1 Exploitatielasten – Onderhoud 

Om een goede werking van de riolering te kunnen garanderen, willen we onderhoud 

uitvoeren. De diverse budgetten worden hieronder beschreven. 

 

Onderhoud riolering 

Onderhoud vindt plaats aan huisaansluitingen, rioolgedeeltes en installaties. Ook worden 

verstoppingen door middel van dit budget verholpen. Nieuw ten opzichte van het GRP 

2014-2018 is dat het nu ook mogelijk is om duikers tussen watergangen te vervangen van 

dit budget of andere rioleringsbudgetten omdat deze betonnen constructies als 

hemelwaterriolering kunnen worden beschouwd.  

 

Omdat gestreefd wordt om riolering langer te laten liggen dan 50 jaar, kan het zo zijn dat 

huisaansluitingen die dan niet meer goed functioneren moeten worden vervangen. Dit 

speelt ook als gekozen wordt voor herstel van riool van binnenuit door bijvoorbeeld 

relining. Hierdoor wordt de levensduur van het riool verlengd, waardoor de kans op niet 

functionerende huisaansluitingen groter wordt. Binnen dit budget houden wij hiervoor 

jaarlijks rekening met € 25.000. Indien wij werk-met-werk kunnen maken met 

herbestratingswerkzaamheden, dan kan opgave van het vervangen van huisaansluitingen 

mogelijk hoger uitkomen dan € 25.000. Dan hebben wij de mogelijkheid om deze kosten 

binnen andere rioolbudgetten op te vangen. 

 

Bij projecten waarbij het hoofdriool wordt vervangen, worden huisaansluitingen bekostigd 

vanuit de investeringsbudgetten. Mocht binnen het budget onderhoud riolering een 

restant ontstaan, dan kunnen wij dit voor projecten aanwenden. Voor onderhoud riolering 

is in totaal jaarlijks € 166.977 opgenomen. 
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Kolkenzuigen en straatvegen 

Kolken worden eenmaal per jaar gereinigd om ervoor te zorgen dat ze regenwater kunnen 

blijven afvoeren en plasvorming op straat wordt geminimaliseerd. Ook wordt hierdoor bij 

gescheiden riolering de vuiluitworp naar oppervlaktewater beperkt. Kolkenzuigen wordt 

volledig bekostigd vanuit de rioolheffing. Hiernaast vindt ook reiniging plaats door middel 

van straatvegen. Omdat het functioneren van riolering gebaat is bij straatvegen wordt 

ervoor gekozen om circa 25 procent van deze kosten te bekostigen vanuit de rioolheffing. 

Het totale budget bedraagt € 104.051.  

 

 

 

Rioolpompen 

Om afvalwater te kunnen transporteren via drukleidingen onderhouden we de pompunits 

en gemalen. Al deze werkzaamheden worden uitbesteed, inclusief het telemetrisch 

besturingssysteem. Het jaarlijks budget is € 69.883.  

 

Baggerkosten 

We baggeren de watergangen regelmatig in een cyclus van zes jaar. Maximaal 33% van de 

kosten rekenen we zoals al aangegeven in hoofdstuk drie, toe aan de riolering. In 2021 

wordt € 73.808 toegerekend en in 2022 € 129.294.  

 

Exploitatiebijdrage afvalwater 

Wij dragen bij aan het beheer van de beide hoofdrioolgemalen die ons afvalwater 

verpompen naar de zuivering van het waterschap. Hiervoor hebben wij € 31.216 per jaar 

opgenomen. In 2019 is een eenmalig extra bedrag opgenomen van € 9.500 voor extra 

benodigde werkzaamheden aan de hoofdrioolgemalen door het waterschap. 

 

 

Figuur 6-1: zuigwagen 
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6.1.2 Exploitatielasten – overig 

In deze planperiode worden diverse inspecties en onderzoeken uitgevoerd om 

investeringsbeslissingen in de toekomst goed te kunnen onderbouwen en goede 

maatregelen te kunnen nemen. Deze gegevens worden vastgelegd in ons beheerpakket. 

De kosten die hiermee gemoeid zijn, staan hieronder. 

 

Inspectie riolering 

In de planperiode willen wij per jaar circa 15 kilometer van ons riool laten inspecteren in 

combinatie met reiniging vooraf. Beoordeling van deze inspecties vindt extern plaats, net 

als de vorige planperiode. In dit budget zijn de kosten voor overstorten, drainages en 

waterpassingen opgenomen, net als kosten die samenhangen met aanbestedingen en 

advisering over bijvoorbeeld reparaties. Indien hier maatregelen voor kleinere gebreken 

uit voortvloeien, dan kunnen deze maatregelen ook met dit budget worden bekostigd, 

zoals reparatie van binnenuit door (deel)liners, het frezen van wortels, enzovoorts. Sinds 

enkele jaren reinigen wij sterk verzakte riolering eens per 4 jaar om het functioneren te 

waarborgen. In 2017 is een pilot uitgevoerd met biologische reiniging. In 2018 is het 

resultaat geëvalueerd dat positief is. In de toekomst kan biologische reiniging worden 

ingezet als sprake is van een hoog vetgehalte in bepaalde rioolgedeelten. Het totale 

budget is jaarlijks € 213.460. 

 

Evaluatie extra reiniging verzakte riolering 

Wij evalueren of het frequenter reinigen van verzakte riolering het gewenste effect 

heeft. In 2022 is hiervoor € 5.000 opgenomen. 

 

Beheerpakket riolering 

Voor deze planperiode blijft het gegevensbeheer in ons beheerpakket een activiteit waar 

we extra aandacht aan schenken, omdat het actueel houden van gegevens belangrijk 

blijft. Waar nodig vullen we ontbrekende gegevens aan. Het gegevensbeheer is 

uitbesteed, de kosten zijn opgenomen in de exploitatielasten. Voor riolering is jaarlijks 

€ 33.817 hiervoor opgenomen. 

 

ISA-implementatie Drechtsteden 

ISA staat voor Integrale Systeem Analyse. Het doel van ISA is inzicht te krijgen in het 

werkelijk functioneren van de afvalwaterketen inclusief de effecten op het watersysteem. 

Met ISA kunnen maatregelen in het systeem ook worden genomen op basis van de praktijk 

in plaats van alleen op basis van modellen en theorie. Daarnaast kunnen integrale 

afwegingen worden gemaakt om de afvalwaterketen doelmatig te beheren “als ware het 

één organisatie”, waarbij de insteek is dat elke organisatie verantwoordelijk blijft voor 

haar eigen deel. Ook kan het systeem ons in de toekomst in staat stellen om naast 

aanpassingen in rioleringsonderdelen (fysieke assets), ook via het sturen van 

waterstromen met behulp van de beschikbare software oplossingen te zoeken. Gelet op 

de toekomst, waarin door klimaatverandering de opgaven alleen maar groter zullen 

worden, is dit een welkome aanvulling door bijvoorbeeld het beter benutten van de 

beschikbare berging. Onze bijdrage in het samenwerkingsverband met het waterschap en 

Zwijndrecht is eenmalig € 15.000 in 2020 en de jaarlijkse licentiekosten zijn opgenomen 

in de exploitatielasten en bedragen vanaf 2020 naar verwachting € 5.000.  
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Businesscase Indirecte lozingen 

In ons samenwerkingsverband voeren we onderzoek uit naar de zogenaamde indirecte 

lozingen. Dat zijn lozingen vanuit bedrijven. Wanneer bedrijfsafvalwater niet volgens de 

wettelijke regels wordt geloosd, kan het (schadelijke) stoffen, waaronder vet, bevatten 

die de riolering en gemalen aantasten en de werking van de riolering en de zuivering 

beïnvloeden. Als gevolg hiervan wordt de levensduur van de riolering en de daarbij 

behorende gemalen verkort, zijn de onderhoudskosten van de riolering en gemalen hoger 

dan noodzakelijk en wordt er op de zuiveringen meer vervuiling geloosd dan 

geprognosticeerd. Het doel van de businesscase Indirecte lozingen is onderzoek te doen 

naar dit verschil en aan de hand daarvan de indirecte vetlozingen in Zwijndrecht en 

Hendrik-Ido-Ambacht terug te dringen indien mogelijk. Ons aandeel in de jaarlijkse kosten 

in het samenwerkingsverband met het waterschap en Zwijndrecht is naar verwachting 

vanaf 2019 € 3.000.  

Onderzoek terugstroom in riolering 

We plaatsen sensoren bij overstorten in 2018/2019 om te bepalen of, en als dit het geval 

is, hoeveel oppervlaktewater via overstorten terug in de riolering stroomt. Deze gegevens 

analyseren we vanaf 2019 om zo meer inzicht te krijgen in het functioneren van de 

overstorten en de juiste maatregelen te kunnen bepalen. Hiervoor is € 10.000 opgenomen 

in 2019.  

 

 

 

 

Diverse kleine onderzoeken 

In totaal is hiervoor jaarlijks € 59.984 voor diverse onderzoeken opgenomen zoals 

planvorming. 

 

Figuur 6-2: Overstortmuur in put 
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6.2 Stedelijk afvalwater en hemelwater - investeringen 

 

In deze paragraaf worden de investeringen op het gebied van stedelijk afvalwater en 

hemelwater weergegeven. 

 

Vervanging riolering  

Rioleringsonderdelen worden ouder en gaan gebreken vertonen. Die kunnen we vaak 

repareren, maar uiteindelijk moeten ze worden vervangen of gerenoveerd. Om te bepalen 

of riool moet worden vervangen, laten wij de rioolinspecties beoordelen. De 

daadwerkelijke toestand en afstemming met andere werken in de openbare ruimte zijn 

belangrijke factoren. We gaan, ook op basis van de businesscase ’Vervangingssystematiek 

riolering’, uit van een vervangingingsopgave voor de planperiode van € 825.000 per jaar. 

Hiervan wordt € 270.000 aan wegbeheer toegerekend om de bestrating of asfalt boven de 

sleuf te vervangen. Met dit budget halen we ook onze besparingsdoelstelling 2020 voor 

het Bestuursakkoord Water. 

 

Voor de periode na 2023 hebben we op basis van de gegevens uit het rioleringsbeheer-

systeem een strategische vervangingsplanning opgezet. Riolen krijgen een restlevensduur 

die is gebaseerd op ervaringskennis. We zijn vooralsnog uitgegaan van een gemiddelde 

eerste levensduur van 35 jaar voor Volgerlanden-West en 50 jaar voor de rest, inclusief 

Volgerlanden-Oost.  

 

Daarnaast houden we rekening mee dat wij uiteindelijk 10% van alle riolering kunnen 

relinen in plaats van vervangen. Dat scheelt op termijn in kosten omdat niet hoeft te 

worden gegraven en ook de weg dus niet open hoeft. Bij relining dient wel te worden 

beseft dat hierdoor het bestaande gemengde stelsel met beperkte capaciteit in stand 

blijft. Een mogelijke optie is om in de toekomst een hemelwater riolering ernaast aan te 

brengen. Niet functionerende huisaansluitingen dienen wel apart te worden vervangen. 

Werkzaamheden in de bodem kunnen hierdoor toch nodig zijn. Het zwaartepunt in de 

planperiode ligt op plaatsen van deelliners om lokale schades te repareren in plaats van 

het relinen van hele strengen. De verwachting is dat na de planperiode meer gerelined 

gaat worden, gezien de leeftijdsopbouw van onze riolering. In de financiele 

doorberekening is hier rekening mee gehouden. 

 

Op basis van de restlevensduren is een strategische vervangingsplanning gemaakt, waarbij 

de uitgaven per 5 jaar zijn gemiddeld, zoals weergegeven in figuur 6-3. Deze methode 

biedt een goede basis voor het bepalen van het benodigde budget op langere termijn. 

 

 



 

44 

 

n
l_

ra
p
p

o
rt.d

o
c
x
 2

0
1
6

1
2

0
1

 

 

 

De eerste aanleg van riolering in een grondexploitatie (grex) wordt vanuit die grex 

bekostigd, de vervanging ervan komt wel ten laste van de rioolheffing. Dit zorgt voor een 

piek in de investeringen rond 2035 in de wijken Volgerlanden en Krommeweg. 

Voor het bepalen van de strategische vervangingskosten van de riolen maken we gebruik 

van kostenkengetallen. In 2016/2017 heeft het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) aan 

de hand van een vijftal uitgevoerde en afgeronde projecten berekend wat de werkelijke 

vervangingskosten zijn van de riolering in onze buurgemeente Zwijndrecht. Al met al 

blijkt dat de kostenkengetallen uit de Leidraad Riolering daar prima voldoen. Omdat de 

situatie in Zwijndrecht overeenkomt met de onze hebben ook wij voor dit GRP de 

kengetallen uit de Leidraad Riolering gehanteerd.  

 

Afkoppelen van afvoerend verhard oppervlak 

De komende jaren gaan we verder met afkoppelen, als dit zinvol en doelmatig is. Dit doen 

wij door het vervangen van gemengde riolering door een systeem waarbij hemelwater en 

vuilwater van elkaar worden gescheiden. Indien daar aanleiding toe is, kunnen eigenaren 

worden verplicht om hun hemelwater zelf te verwerken of gescheiden aan te bieden door 

middel van een hemelwaterverordening. We gaan hier echter terughoudend mee om. 

 

 

 

Figuur 6-3 Strategische planning vervangingskosten vrijvervalriolering (inclusief Volgerlanden) 

Figuur 6-4: Gescheiden riolering – vuilwater en schoon water 
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De risico’s van afkoppelen beoordelen we vooraf. Dit zijn risico’s in de zin van de 

mogelijkheden tot verontreiniging van oppervlaktewater en de gevolgen daarvan. 

Belangrijk is om goed te controleren of er geen foutaansluitingen ontstaan: 

vuilwaterafvoeren horen niet op hemelwaterriolering thuis.  

 

Vervanging gemalen 

Gemalen worden vervangen als dat nodig is. Voor de planperiode is op grond van de 

beoordeling een planning gemaakt voor zowel de pompen als voor de besturing. Voor de 

periode daarna van standaard afschrijvingstermijnen, gebaseerd op ervaringscijfers van 

de gemeente en landelijke trends. Per jaar zijn de investeringsbedragen opgenomen. De 

benodigde budgetten zijn in bijlage 2 te vinden. Aanvullend is per jaar voor drukriolering 

en minipompgemaaltjes in totaal € 35.000,- opgenomen. Dit budget kan ook worden 

aangewend voor grotere gemalen, mocht dit noodzakelijk zijn. 

 

Verbetering 

Buien worden heviger, steeds vaker gaat het om intensiteiten die uitstijgen boven de 

ontwerpcapaciteit van de riolering. Dat betekent vaak dat niet al het hemelwater via de 

riolering kan worden verwerkt. Bij de vertaling van de klimaatatlas zal nadrukkelijk 

worden gekeken naar de mogelijkheden om overtollig hemelwater in de openbare ruimte 

te bergen, vast te houden voordat het wordt afgevoerd, zowel ondergronds als via het 

maaiveld.  

 

Bij afronding van het Basisrioleringplan wordt de lijst met overstorten (in de bijlagen) 

geactualiseerd en waar nodig aangevuld (met hoogte en breedtegegevens). 

 

Voor eventuele maatregelen tot verbetering die volgen uit het Basisrioleringsplan 

2018/2019 is een PM post opgenomen. Gestreefd zal worden deze maatregelen zoveel 

mogelijk uit te voeren binnen de bestaande budgetten. Eventuele gevolgen die hieruit 

voortvloeien zullen gedurende de looptijd van dit plan via de P&C cyclus aan de raad 

worden voorgelegd. 

 

De lamellenfilters werken niet 

als verwacht, we verwijderen in 

overleg met het waterschap 

Hollandse Delta de 

filterpakketten en bouwen de 

putten om, zodat ze als een 

bezinkput functioneren waarin 

vaste delen uit het hemelwater 

kunnen bezinken voordat het 

hemelwater wordt geloosd op 

oppervlaktewater. De kosten 

hiervan vangen wij op binnen de 

rioleringsbudgetten. 

 

 

Figuur 6-5 Lamellenfilter 
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6.3 Grondwater - investeringen 

We gaan verder met de aanpak zoals vastgelegd in het Grondwaterplan 2015 en de 

stappen zoals in hoofdstuk vier aangegeven. De meetperiode van 8 jaar wordt voortgezet 

tot 2024. Daarna kunnen we bepalen wat structurele overlast is en waar dat voorkomt. Als 

er zich in de tussentijd problemen voordoen, handelen we die zo goed mogelijk af. Bij 

rioolvervanging leggen we als dat nodig is drainage mee. Drainage onderhouden we 

correctief, als er problemen zijn, lossen we die zo goed mogelijk op.  

 

Daarnaast verzamelen we én analyseren we de meetdata om zo meer inzicht te krijgen in 

het functioneren van ons grondwatersysteem. Als er gaten in de data zitten, gaan we na 

waardoor dat komt en lossen we dat zo goed mogelijk op. Hiervoor is een budget van 

€ 25.000 per jaar opgenomen, dit is inclusief de kosten beheersysteem grondwater en 

onderzoeken voor projecten. 

 

Het grondwatermeetnet onderhouden we, het uitgangspunt is dat elke vijf jaar peilbuizen 

worden gerenoveerd of vervangen, inclusief de dataloggers en sensoren (budget 

€ 50.000). Deze planperiode gaan we een aantal diepe peilbuizen plaatsen om ook inzicht 

te krijgen in de grondwatersituatie op grotere diepte. Hiervoor is in 2019 een budget van 

€ 10.000 opgenomen.  

 

6.4 Samenwerking 

De huidige samenwerking met Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en het Waterschap 

Hollandse Delta wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd. Dit is belangrijk om 

invulling te geven aan de afspraken uit het Bestuursakkoord Water van 2011 en om 

toekomstbestendig riolerings- en waterbeheer uit te kunnen voeren. 

 

Afvalwaterakkoord 

Tijdens de planperiode willen we een afvalwaterakkoord met het Waterschap Hollandse 

Delta sluiten, waarin indirecte lozingen en bestaande afspraken over de overname van 

afvalwater een plaats krijgen. Ook de exploitatieovereenkomst over de kostenverdeling 

van gemalen en persleidingen wordt hierin opgenomen. 

 

6.5 Communicatie 

In deze paragraaf wordt de communicatie rondom het GRP weergegeven. Het is belangrijk 

dat gewerkt wordt vanuit een communicatieplan. In dit plan is helder opgenomen wie 

welke rol heeft, in welke vorm en in welke mate. Ook kan er aan de hand van deze 

werkwijze ingespeeld worden op de diverse situaties en projecten die voortvloeien uit dit 

GRP, zodat maatwerk geleverd kan worden.  
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Communicatiedoel 

Het doel van de communicatie 

is de bewoners, bedrijven en 

verenigingen informeren over 

GRP thema's, hen bewust te 

maken van het belang van een 

goed werkend riool, hen 

hiervoor medeverantwoordelijk 

maken en gedragsverandering 

teweeg brengen. De 

communicatie is tweeledig in te 

delen in algemene informatie en 

specifieke informatie. 

De algemene informatie is gericht op de gemeentelijke informatie. Deze gemeentelijke 

informatie kan gaan over onder andere actuele rioleringszaken, werkzaamheden, hoe de 

riolering werkt en waar het geld aan besteed wordt.  

De specifieke communicatie richt zich op situaties en acties waarbij men voornamelijk 

wordt gestimuleerd om over te gaan tot handelen. Hierbij is de bedoeling dat de 

bewoners, bedrijven en verenigingen bewust worden wat zij zelf kunnen doen en daarmee 

gedragsverandering optreedt. Het gaat hier om onderwerpen zoals het goed gebruik van 

de riolering en acties rondom de klimaatadaptatie. 

Er wordt onderzocht hoe het gebruik van regentonnen en groene daken te bevorderen. 

Deze hebben een gunstig effect op hemelwateropvang. In totaal is in de planperiode van 

dit GRP rekening gehouden met €10.000,-.  

6.6 Klimaatadaptatie 

In hoofdstuk 4 zijn we apart ingegaan op klimaatadaptatie. De komende jaren zal dit bij 

alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden betrokken. In het kader van het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zullen wij de gedurende de planperiode van dit plan ook 

veel aandacht besteden aan klimaatadaptatie zoals in onderzoeken en bij het ontwikkelen 

van maatregelen.  

Omdat de huidige klimaatatlas een indicatie geeft van knelpunten op het gebied van 

wateroverlast bij extreme neerslag, willen wij een vertaalslag maken waarin riolering en 

bouwpeilen zijn opgenomen. Op basis hiervan kan op goede wijze een risicodialoog 

worden gevoerd met de belanghebbenden. Dan kan worden bepaald welke gebieden 

urgent zijn en passende structurele maatregelen kunnen dan worden benoemd. Hiervoor 

is in 2019 € 10.000 opgenomen. Overige beperkte kosten kunnen worden opgevangen door 

het budget diverse kleinere onderzoeken. 

 

Figuur 6-6: Afkoppelen van hemelwater  
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Figuur 6-7: Opsporen van foutaansluitingen met rook  
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7 Middelen 
 

7.1 Personeel 

Onze gemeente zet in op grote mate van uitbesteding van taken. Bij zoveel mogelijk zelf 

doen (behalve het aannemerswerk) zou 11,9 fte beschikbaar moeten zijn. Bij maximaal 

uitbesteden is 2,6 fte benodigd.  

 

Met de huidige bezetting kunnen wij onze taken uitvoeren. Wij volgen de ontwikkelingen 

van verdergaande klimaatverandering en innovaties. Eventuele gevolgen die hieruit 

voortvloeien zullen gedurende de looptijd van dit plan via de P&C cyclus aan de raad 

worden voorgelegd. 

 

7.2 Kosten en kostendekking 

 

7.2.1 Kosten 

De totale waarde van de riolering met gemalen en randvoorzieningen bedraagt circa 200 

miljoen. Dit kapitaal moet goed beheerd worden. En dat kost geld. De uitgaven voor het 

onderzoek en de maatregelen zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, staan in 

onderstaande tabel. De investeringen zijn vervangingsinvesteringen inclusief grondwater- 

en eventuele milieu-investeringen. Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden 

met het Besluit begroting en verantwoording (BBV). 

 

Tabel 7.A Uitgaven rioleringszorg planperiode 
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In figuur 7-1 is te zien dat vanaf 2034 een intensivering van de vervangingsopgave wordt 

verwacht, voornamelijk als gevolg van het vervangen van de riolering in Volgerlanden en 

Krommeweg. 

De compensabele btw hebben we berekend over de exploitatielasten en als vaste 

jaarlijkse last van € 137.000 meegenomen bij de berekening van het kostendekkende 

tarief. De onderverdeling hiervan is te vinden in bijlage 2. 

 

7.2.2 Rioolheffing 
Rioolheffing anno 2018 

Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de Verordening 

rioolheffing. We heffen van eigenaren en gebruikers. De tarieven in 2018 zijn: 

- Eigenaar, vast tarief € 120,84 

- Gebruiker woning, meerpersoons € 56,16 

- Gebruiker woning, eenpersoons € 28,08 

- Gebruiker niet woning: gebruiksafhankelijk tarief per 200 m3, naar verhouding 

dalend naarmate het waterverbruik stijgt (degressief tarief). 

 
Een eigenaar-gebruiker met een meerpersoonshuishouden betaalt dus een bedrag van 

€ 177. Dit bedrag is als referentieheffing aangehouden. Er is uitgegaan van in totaal 

12.067 heffingseenheden, waarbij de eenpersoonshuishoudens en grootverbruikers zijn 

omgerekend naar ”referentie-eenheden”. We gaan uit van een groei met 100 eenheden 

per jaar tot en met 2028. Het uitgangspunt is dat de rioolheffing 100 procent 

kostendekkend blijft. 

 

Naar verwachting is er begin 2019 een tariefsegaliatievoorziening aanwezig met een 

bedrag van circa € 4 miljoen.  

Figuur 7-1 Uitgaven rioleringszorg per jaar 
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In onderstaande figuur is de verdeling van de kosten van de rioleringszorg weergegeven. 

Van alle uitgaven over die hele periode gaat 60% op aan de vervangingskosten.  

 

 
 

 

Berekend kostendekkend tarief 

Als we per 2019 een rioolheffing zouden heffen die voldoende is om alle uitgaven over de 

gehele beschouwde van 50 jaar (2019-2068) te dekken, is bij directe invoering in 2019 een 

rioolheffing nodig van € 313 per jaar.  

 

Scenario rioolheffing gelijk planperiode 2019-2023 

Uitgangspunt voor de planperiode is dat de rioolheffing gelijk blijft, mede gezien de 

omvang van onze tariefsegalisatievoorziening, exclusief jaarlijkse indexering. De 

voorgestelde ontwikkeling voor de planperiode is in Tabel 7.B aangegeven, we teren in 

deze periode in op onze voorziening. De rioolheffingsverordening passen we elk jaar 

conform het in dit GRP voorgestelde aan. 

 

Tabel 7.B Voorgestelde ontwikkeling rioolheffing planperiode scenario ’gelijk, 50’, exclusief 

indexering 

 
 

Na de planperiode zal wel een stijging moeten worden ingezet om alle geraamde uitgaven 

te kunnen blijven bekostingen omdat de heffing van € 177,- niet voldoende is op langere 

Figuur 7-2 Verdeling kosten rioleringszorg 
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termijn. Er zijn hiervoor veel mogelijkheden en varianten voor op te stellen. Hieronder 

staat een voorbeeld waarbij de rioolheffing een lange periode min of meer de 

kostenontwikkeling volgt.  

 

 
 

 

Te zien is dat de tariefsegalisatievoorziening de komende jaren min of meer gelijk blijft 

en in dit voorbeeld aan het eind van de beschouwde periode wordt afgebouwd. 

 

In 2023 stellen we een nieuw GRP op, waarop nieuwe ontwikkelingen en technieken hun 

invloed hebben. De daadwerkelijke tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de 

gemeenteraad. Hierbij geldt dit GRP als leidraad voor de bepaling van de hoogte van het 

tarief. 

 

De ontwikkeling van het kostendekkend tarief is berekend exclusief inflatie. Dit betekent 

dat jaarlijks het tarief moet worden aangepast op basis van de in dat jaar opgetreden 

inflatie. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 

 

Figuur 7-3 Voorbeeld mogelijke ontwikkeling rioolheffing lange termijn 
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Figuur 7-4: Kunstwerk in het groen. Ontharding helpt bij de opname van hemelwater in de 

bodem 
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